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Předmětem bakalářské práce „Využití metod projektového řízení“ je charakterizovat 
dosaženou úroveň poznání a provést kritické zhodnocení vybraných přístupů k řízení 
projektu. V úvodní části jsem se zaměřila na vymezení základních pojmů jako jsou projekt     
a projektového řízení. Další část se zabývá metodami projektového řízení. V poslední části je 
pak provedena analýza relevantních problémů při řízení konkrétního projektu. 
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The subject of the thesis "The use of project management techniques" is to characterize the 
achieved level of knowledge and a critical evaluation of selected approaches to project 
management. In the first part I focused on the definition of basic concepts such as design and 
project management. The next section deals with the methods of project management. In the 
final part is an analysis of the relevant issues in the management of a particular project. 
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V České republice v devadesátých letech nastal rozvoj projektového řízení. V dnešní době, 
kdy v podnikatelské sféře dochází k rychlým změnám, stále více narůstá význam 
projektového řízení. Avšak zavedení a využití je rozsáhlý proces, který vyžaduje úsilí celého 
podniku. 
V posledních letech přechází na užívání projektového řízení stále více podniků. Jedním          
z důležitých předpokladů úspěchu projektového řízení je zejména znalost a schopnost veškeré 
metodologie a rychlé rozhodování. 
 
Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala využití metod projektového řízení. Myslím si, 
že využití metod při řízení projektu je velice důležité, usnadňuje totiž řízení a zvyšuje tak 
úspěch projektu. 
 
Cílem bakalářské práce využítí metod projektového řízení je nejprve charakterizovat 
dosaženou úroveň poznání a provést kritické zhodnocení vybraných přístupů k řízení 
projektu. Poté bude provedena analýza relevantních problémů pří řízení konkrétního projektu 
a navržena jejich řešení. 
 
Bakalářká práce bude rozdělena na dva celky.  
První část bude tvořít teoretickou část, kde se budu zabývat základními pojmy projektového 
řízení jako jsou projekt, projektové řízení a fáze životního cyklu projektu apod. Dále se budu 
zabývat metodami, které jsou základním nástrojem pro plánování a řízení projektu. Bude to  
např. metoda CPM a PERT, brainstorming a také ganttův diagram. 
 
Poté zde budou popsány další termíny, které se týkají problémových částí projektu. Okrajově 
se také zaměřím na analýzu a řízení rizik. 
 
V praktické části potom v program MS project pomocí ganttových diagramů bude vytvořen 







1. TEORETICKÁ ČÁST 
 
Jedním z projevů moderního managementu je zásadní změna přístupů k řízení a organizačním 
strukturám současných firem. Staré formy liniového řízení pomalu ustupují nebo se stahují do 
provozního pozadí firem a na jejich místo se derou moderní maticové organizační struktury. 
Řízení přechází od svého funkčního pojetí k řízení procesů. [13]          
Dnes můžeme management u nás chápat jako způsob, metodu, systém řízení firmy                 
v podmínkách tržní ekonomiky. Tedy v podmínkách, kde podniky působí ve sféře značné 
podnikatelské volnosti, s vlastním stanovením cílů, strategie, výrobního sortimentu, hledání 
odbytových sfér apod. Management, organizace a řízení jsou neustále zkoumány                     
a charakterizovány z různých aspektů, zejména vědeckých a praktických. [14]                                   
 
1.1 PROJEKT 
Tento pojem vychází z anglosaského pojetí slova project, které označuje proces plánování      
a řízení rozsáhlých operací.  
Můžeme nalézt mnoho definic projektu. Vybrala jsem některé z nich: 
 
Projekt lze definovat podle Fialy [5] „jako výsledek materiální nebo nemateriální povahy 
založený na strategickém plánu, navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho    
v zájmu vlastníka anebo zadavatele.” 
„Podle Svozilové je projektem jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán 
specifický cíl, definována časová omezení působnosti a má stanoveny limity pro čerpání 
zdrojů na realizaci.” [13] 
Také můžeme říct, že projekt je „série jednotlivých kroků (činností) navržených pro dosažení 
určitého cíle, které vyžadují čerpání zdrojů, za podmínek dodržení časového plánu, rozpočtu  






1.1.1 ROZDĚLENÍ PROJEKTŮ  
Projekty podle vztahu k podniku a okolí můžeme rozdělit na [7]: 
 Externí – jejich výsledek je realizován pro externí zákazníky 
 Interní – jejich výsledek je využíván interně v podniku 
 
Rozdíl mezi nimi je různý charakter cíle: 
Cílem externích projektů je dosažení co nejvyšší hrubé marže. Tyto projekty jsou zdrojem 
zisku, prostředků pro další rozvoj podniku a také referencí pro zákazníky. 
U interních projektů je cílem dosažení konkurenční výhody, zefektivnění činnosti podniku. 
Měřítkem úspěšnosti je dosažení návratnosti vložených prostředků. [7] 
 
Každý projekt je jedinečný a neopakovatelný a proto v sobě zahrnuje značné prvky neurčitosti 
a rizika. Projekt má dočasný charakter i v případech, kdy má dlouhou dobu trvání. Můžeme 
také říct, že projekt je proces směřující k dosažení stanovených cílů. [2] 
 
Atributy, které charakterizují projekt jsou: 
 účelnost 
 životní cyklus 
 unikátnost  
 konfliktnost 
 
Většina projektů je posuzována na základě finanční a ekonomické životaschopnosti. 
Projekty můžeme rozdělit z hlediska jejich rozsahu a kruhovosti.  
Z hlediska druhů mohou být: 
 investičního charakteru 
 organizační změny 
  humanitární akce 
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  zavádění nových technologií  
 vývoj a zavedení výroby nových výrobků [2]    
 
Portfolio projektů je dle Koreckého: „ soubor projektů nebo program a dalších praxí, které 
jsou seskupeny pro umožnění efektivního řízení těchto prací, aby byly splněny strategické 
obchodní cíle. Projekty nebo programy v portfolio nemusí být nutně vzájemně závislé nebo 
přímo souvísející podle Koreckého.” [7] 
 
1.2 PROCES ŘÍZENÍ PROJEKTU  
Malé i velké projekty vyžadují úplnou podporu vrcholového managementu organizace, která 
zadala projekt. Manažer projektu musí mít od začátku pocit, že realizace projektu je v zájmu 
firmy. [2] 
    
1.2.1  PROCESY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 
Projekty se skládají z procesů. Procesy jsou po sobě jdoucí aktivity, které jsou zaměřeny na 
vytvoření výsledku a mohou se opakovat v jednotlivých fázích životního cyklu projektu (viz 
obr. 1)  [16]                           
Podle Svozilové je proces [13]: „obecný sled činností určený k vykonávání určité práce. 
Obecný proces není charakterizován plánem jako je to u projektu, ale detailním popisem 
průběhu, vlastností, transformačních pravidel a metod a vztahů mezi prvky procesu.” 
 
Základní skupiny procesů: 
Zahájení: proces, který vymezuje obsah projektu. Dále se definují cíle projektu, kterých 
chce firma projektem dosáhnout. 
 




Provádění: proces koordinace lidí a dalších zdrojů podle plánu, aby mohl být projekt 
realizován. 
 
Kontrola: proces založen na trvalém sledování a měření postupu při zajištění plnění cílů. 
 
















Plánovací procesy Zahajovací procesy 
OBRÁZEK Č. 1 VAZBY MEZI PROCESY  
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1.3  ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU 
Projekt je časově omezen. Jeho počátkem je volba projektu specifikace problému, který má 
projekční řešení odstranit a po rozpuštění projekčního týmu je ukončen. Mezi těmito dvěma 
okamžiky prochází projekt různými fázemi, v jejichž průběhu je postupně konkretizována 
představa o výsledku řešení projektu a o opatřeních podporujících jeho uvedení na trhu. 
          [21], [11], [17] 
1.4 FÁZE PROJEKTU 
Všechny projekty se vyznačují společnými základními postupy a životním cyklem.  
 
Projekt zahrnuje tři základní fáze [2]: 
 fázi předinvestiční  
 fázi investiční 
 fázi provozu (užívání) a vyhodnocení     
 
Fáze předinvestiční 
Předinvestiční fáze je nejdůležitější část celého projektu a zahrnuje předběžné plánování        
a přípravu projektu. V této fázi je nutné stanovit cíle a definovat strategii projektu, která vede 
k dosažení cílů. Také jsou jmenováni manažeři, kteří jsou zodpovědní za zpracování této fáze. 
Důležitou oblastí je prověření, zda jsou jednotlivé fáze projektu proveditelné. [2] 
       
Fáze investiční 
V této fázi je jmenován hlavní manažer projektu, který je zodpovědný za řízení projektu         
a projektový tým. Také se zpracovávájí podrobné implementační plány, definuje se 
projektová organizace, podrobné časové parametry a náklady. Dále se zpracovává podrobná 
projektová dokumentace a definují se důsledky a specifické podmínky souvísející s realizací 
daného projektu. [2]  




Fáze provozu (užívání) a závěrečného vyhodnocení projektu 
V této fázi se výsledky předávájí do užívání a provádí se závěrečné komplexní vyhodnocení 
projektu. [2]  
 
Projekt má definován svůj začátek a konec a v rámci svého životního cyklu prochází různými 
fázemi. 





Tyto fáze na sebe navazují a dají se dále strukturovat na nižší úrovni na obdobné čtyři fáze 





   
Koncept Plán Realizace Předání 
Koncept Plán Realizace Předání 
Koncept Plán Realizace Předání 
Koncept Plán Realizace Předání 
Koncept Plán Realizace Předání 
OBRÁZEK Č.2 FÁZE PROJEKTU  
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Fáze životního cyklu projektu jsou tedy sekvence – stavy projektu a časové úseky jim 
odpovídající. Při dosažení určitého dříve definovaného stavu projektu je uskutečněn přechod   
z jedné fáze do druhé. Přechod mezi fázemi je obvykle uskutečněn na základě dilčího 
schvalovacího procesu, který konstatuje připravenost pro přechod do další fáze. [13] 
      
1.5  CÍLE A KRITICKÉ FAKTORY PROJEKTU 
Úspěšnost projektu o skončení i v průběhu práce závisí na kritických faktorech, které jsou 
technologické parametry, čas a náklady. Tyto faktory jsou hlavními problémovými oblastmi 
při řízení projektů. Z těchto faktorů vychází stanovení požadovaných cílů. Cíle mají být 
konkrétní a měřitelné. Původní cíl může být dále zpřesňován nebo modifikován. [15] 
 
 Cíl by měl být určen tak, aby odpovídal principu SMART měl by tedy být: 
 S - Specific – specifický 
 M - Measurable – měřitelný  
 A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné 
 R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (realizovaný) 
 T - TimeSpecific/Trackable – termínovaný   
  
Projektový manažer musí mít v této fázi dostatek informací, aby mohl určit přesně všechny 
složky SMART. [15] 
 
1.5.1 PROJEKTOVÝ TROJÚHELNÍK (TROJIMPERATIV) 
Pří řízení projektů je nutno brát v úvahu čas ve srovnání s plánem, náklady ve srovnání se 
stanoveným rozpočtem a kvalitu projektu, která měří stupeň dosažení požadovaných cílů (viz 









Projektem jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, definována 
časová omezení působnosti a má stanoveny limity pro čerpání zdrojů na realizaci. Tato 
definice obsahuje tři hlavní charakteristiky – tři imperativy (základny) projektového 
managementu, které definují prostor, v němž se podle vytyčených cílů vytváří určitá nová 
hodnota – produkt projektu definovaný jako výstup nebo výsledek projektu.  
Jsou to: 
Čas, který je limitní pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu; 
Zdroje (kvalita), které jsou projektu přiděleny a které budou průběžně užívány a čerpány, 
představují vstupní prvky materiálních hodnot a lidské pracovní síly, které jsou pod přímou 
kontrolou manažera projektu. 
Náklady, které jsou finančním projevem užití zdrojů v časovém rozložení. [24]   
 
Tyto tři základní ukazatele čas, náklady a kvalita jsou navzájem propojeny a je nutno hledat 
vyvážené řešení z hlediska preferencí zájmových subjektů. [5]  
Protože všechny tři cíle jsou vzájemně závislé, což znamená, že změna jednoho cíle ovlivní    
i ostatní dva cíle projektu. Pokud tedy projektový manažer bude chtít dokončit nějakou 
činnost dříve, než plan, tak to bude stat vyšší náklady nebo bude méně nekvalitní  výsledek. 
[12] 
 
  Kvalita 
 
Čas Náklady 
OBRÁZEKČ. 3 PROJEKTOVÝ TROJÚHELNÍK  
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1.5.2 PŘEKÁŽKY SPLNĚNÍ PODMÍNEK “TROJIMPERATIVU” 
Podmínky trojimperativu je bohužel velmi obtížné splnit, protože vše, k čemu může během 
realizace jakéhokoliv projektu dojít, znamená hrozbu, že nebudou dosaženy požadované 
specifikace provedení a práce na projektu se spozdí, takže dojde ke skluzu, a tím                      
i k překročení rozpočtu. [11] 
 
Problémy s provedením 
Existuje mnoho důvodů,  které souvisí s věcným provedením, že je obtížné splnit požadované 
specifikace. Také může dojít ke špatné komunikaci mezi dodavatel a odběratelem. Kvalita je 
dnes chápána jako uspokojení potřeb uživatelů, tím že se správně definují jejich požadavky. 
[25],  [11] 
 
Problémy s časem 
Nejzávažnější důvod problém s časovým harmonogramem je nadměrný důraz na kvalitu 
provedení práci na úkor vaváženosti všech parametrů trojimperativu. Tato snaha se realizuje 
na úkor časového plánu a často se nepřiznivě odrazí i v nákladech. 
Druhou příčinou problemů s plněním termínu je skutečnost, že zdroje nejsu k dispozici, když 
jsou potřeba tj. Vybavení nebo lidé. 
Dalším problémem, kdy se projekt může dostat do časových problémů je ten, že přidělení 
pracovníci neprojevují o své úkoly zájem. [25],  [11] 
 
Problémy s náklady 
Problémy s náklady vznikají z mnoha důvodů. Například, když se projekt dostane do potíží    
v časové dimenzi, nastanou také často problémy v nákladové dimenzi, protože zdroje nejsou 
využívány tak efektivně, jak by mělo být. Druhou příčinou je “soutěž lhářů”, k niž dochází při 
vyjednávání o smlouvě. To se děje v případě, kdy firma učiní nabídku a poté je jí sděleno, že 
pokud nabídku nesníží, získá kontrakt jiná firma. Když se sníží náklady, firma si zabuduje již 
na samém počátku projektu překročení nákladů. ”Soutěže lhářů” se odehrávají i uvnitř 
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organizace, když je snaha prodat projekt vrcholovému managementu a konkurenty jsou 
manažéři stejné organizace. 
Třetí příčínou jsou příliš optimistické počáteční odhady nákladů a nebo se mohou objevit 
chyby při kalkulaci nákladů. Další příčinnou problémů s náklady jsou nedostatečné  znalosti 
manažera projektu nebo nedostatečné řízení provozního účetnictví. A posledním zdrojem 
problémů je neposkytnutí finančních prostředů podle plánu. [25],  [11] 
  
1.6 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 
Projektové řízení, neboli projektový management, má dlouhou historii, i když se tento pojem 
začal objevovat až ve 20. století. Zejména realizace velkých staveb v historii se bez 
důkladného projektového řízení neobešla.  
Teprve s rozvojem vědeckého managementu a teorie řízení se objevuje jako samostatná 
disciplína. Důležitým milníkem je zde zavedení Ganttových diagramů k plánování a řízení 
stavby lodí počátkem 20. století. Mnoho metod vzniklo poté v rámci vojenských                     
a kosmických projektů a v 80. letech se projektové řízení rozšířilo do dalších odvětví.  [4] 
Projekt je obecný sled činností ke splnění určitého cíle a proces naopak je obecný sled 
činností určený k vykonání určité práce. [5]     
 
Můžeme se zde taktéž setkat s mnoha pojmy. Vybrala jsem následující: 
„Projektové řízení je způsob řízení pomocí projektů. Je to vysoce účinný nástroj řízení změn, 
komplexní koncepce efektivního dosahování projektových cílů, která umožňuje manažerům 
dosáhnout odpovídající kvality výstupu s minimálními nároky na čas a ostatní zdroje. 
Projektové řízení zahrnuje řízení jednotlivých projektů a vytvoření organizační struktury        
a koordinaci projektů z hlediska termínů a disponibilních zdrojů podle Fialy” [5] 
 
Podle Svozilové lze projektový management chápat jako: „souhrn aktivit spočívající               
v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti a relativně krátkodobým 




Podle Dolanského: “projektový management, který má širší význam a vedle management 
jednotlivých projektů zahrnuje i jejich organizování a koordinovní. Lze ho chápat i jako 
nádstavbu managementu jednotlivých projektů.” [2] 
 
Řízení projektů je specifickým případem řízení soustavy procesů s časově omezeným trváním 
tedy soubor modelů, metod, postupů, nástrojů a technik pro plánování a řízení realizace 
složitých projektů. [5], [13] 
Cílem projektového řízení je úspěšné dokončení  projektu, Po splnění cíle je projekt ukončen.  
 
Řízení projektu obvykle zahrnuje: 
 identifikační požadavky 
 řešení různých potřeb, obav a očekávání zainteresovaných subjektů, jak je projekt 
naplánován a proveden 
 vyvažování konkurujících projektů včetně omezení, ale nikoli výhradně (rozsah, 
kvalita, plán, rozpočet, zdroje a riziko)  [10] 
 
1.6.1 PŘÍNOSY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 
Aplikace projektového řízení přináší řadu přínosů: 
• Zvýšení jistoty v dosahování cílů (Snížení rizika neúspěchu při dosahování cílů) 
• Snížení nákladu na firemní akce 
• Zkrácení termínu firemních akcí 
• Úsporu vynaložené námahy 
• Možnost lepšího dorozumění se západními firmami 
• Příležitost podílet se na zahraničních zakázkách a projektech 
• Zpřístupnění zahraničních půjček 
• Připravit firmu na certifikaci z hlediska aplikace projektového řízení [8] 
15 
 
         
1.7 ORGANIZAČNÍ  STRUKTURY PROJEKTU 
Projektový management stejně jako jiné druhy řízení je postaven na uplatňování vlivů řídicích 
subjektů na řízené. [13]     
Základní a nedilné principy řídicích vlivů se člení na: 
 Autoritu – moc, která je pridělena jednotlivci tak, aby tento mohl uskutečnovat určitá 
rozhodnutí, která jsou respektována ostatními jedinci 
 Zodpovědnost – morální povinnost přijatá jednotlivcem spočívající v efektivním 
splnění uloženého úkolu  
 Odpovědnost – je schopnost plnění pověření – stav, kdy jednotlivec dokáže naplnit 
očekávání a uspokojujícím způsobem završit určité pověření tím, že má současně 
dostatek autority i schopností a zodpovědnosti ke splnění tohoto očekávání. 
Odpovědnost = autorita +zodpovědnost   [13] 
 
1.7.1  ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 
Kvalitní úroveň projektového managementu je při užití detailně vypracovaných metod            
a pravidel plně závislá na lidech, kteří tvoří organizační strukturu konkrétního projektu. 
Způsob, jakým je organizace strukturována přináší do projektového řízení jistý potenciál         
i slabiny. Především však záleží na schopnostech konkrétního projektového managera, zda 
dokáže prosadit potřeby pro úspěšnou realizaci projektu i za nepříznivých okolností. [13] 
 
Existují tři klasické organizační struktury, které jsou k dispozici pro řešení projektů. 
Jedná se o: 
1. Funkcionální (tradiční) organizace  
2. Projektově orientovaná organizace 





1. Funkcionální (tradiční) organizace  
Základem této struktury je uspořádání, kdy má pracovník různé nadřízené pro různé oblasti 
fungování organizace.  [19]      
Je zde tradiční organizace pro provádění probíhajících prací. Její zaměření je na provozní 
disciplínu. Tato organizace je nejlepší pro běžnou práci a údržbu norem. [9] 
 
2. Projektově orientovaná organizace  
Projektově orientovaná organizace je specializovanou organizací pro realizaci projektů. Je 
určena pro izolované, jednodruhové práce, s výrazným zaměřením na projekt. V případě 
velkých projektů, je samostatný projekt organizace založen speciálně pro jeden projekt. Tato 
organizace činí méně efektivní využívání zdrojů. [9] 
 
3. Maticová organizace  
Po patrném omezení jak klasické funkční organizace a čisté organizace projektu, je 
pochopitelné, že se objevil nový typ organizace. Maticová organizace, která získala popularitu 
v roce 1970, nabízí nejlepší z obou světových řešení, ale take pochopitelně není 
bezproblémová. [9] 
 
Projektová organizační struktura má tři úrovně: 
1) podnikový manažer – řídí manažery projektů 
2) manažeři projektů – každý manažer projektu řídí svůj vlastní tým 








Jedinečnost projektu klade důraz na jednoznačné přidělení manažerské autority a schopnosti 
rozhodování, které má právě manažer projektu. [13] 
Projektový manažer je osoba přidělena provádějící organizací k dosažení cílů projektu a je 
hlavním řídicím článkem projektu.  Je to osoba odpovědná za stanovení jasných                      
a dosažitelných cílů projektu a následně za jejich dosažení. Projektový manažer bývá často 
zástupcem klienta, který stanovuje konkrétní potřeby klienta, na základě znalosti firmy, 
kterou reprezentuje. Musí být schopen přizpůsobit se různým vnitřním postupům a vytváří 
úzké vazby s pověřenými zástupci dodavatele.  [22]   
Má mnoho aktivit, které musí provádět, výzvy,které musí překonat a povinnost udržovat po 
celou dobu životnosti projektu.  [6]                 
Hlavní náplní práce manažera projektu je, kromě standartního řízení a koordinace aktivit 
členů projektového týmu, vyjednávání a rozhodování, které se nejčastěji týká skutečností, 
které nebylo možno naplánovat. [13]   
 
1.8 METODY ŘÍZENÍ PROJEKTU  
Síťová analýza, konkrétně metody CPM (Critical Path Method), a PERT (Program Evaluation 
and Review Technique) jsou základním nástrojem pro plánování a řízení projektu.  
Tyto metody sítové analýzy slouží k plánování času, nákladu a zdroju. V poslední době se 
prosazuje nová metoda kritického řetězce (Critical Chain). Při navrhování, ale hlavně             
k prezentaci časového pruběhu činností projektu se používají Ganttovy diagramy. Ke zjištení 
potenciálních prekážek úspešnosti projektu se aplikují vybrané postupy pro analýzu rizik. [8]     
  








Patří mezi nejčastěji aplikované postupy operačního výzkumu. Je to soubor modelů a metod, 
které vycházejí z grafického vyjádření složitých projektů a provádějí analýzu těchto projektů 
z hlediska času, nákladů a nebo zdrojů nutných k jejich realizaci. [5] 
 
Časová analýza 
Provádíme tehdy, kdy ohodnocení představují údaje o době trvání jednotlivých činností. 
Výsledkem časové analýzy jsou časy začátků a konců činností projektu a nejdříve možný 
termín dokončení projektů. Časová analýza projektů je základ, na který může navázat analýza 
nákladů a zdrojů. [5] 
 
Analýza zdrojů 
Tato analýza porovnává časový průběh nároků na čerpání zdrojů s disponibilním množstvím 
zdrojů. Rozlišují se zdroje jednorázově použité a mezi ty patří materiály, energie a finance. 
Opakovaně používané jsou lidské zdroje, osoby, provozní prostředky a vybavení. [5]      
 
Nákladová analýza 
Provádí se v případě, kdy ohodnocení představují údaje o velikosti nákladů na realizaci 
jednotlivých činností. Cílem nákladové analýzy bývá určení nejvhodnějšího průběhu projektu 
z hlediska vzájemného vztahu času a nákladů. [5]    
 
Na konci padesátých let minulého století vznikly dvě metody, které se použivají pro 
plánování a sledování vývoje projektů. Byla to metoda kritické cesty (CPM) a metoda 
vyhodnocení a kontroly programu (PERT), jejichž vyvinutí mělo za cíl zejména pomoci při 
odhadování a zkracování délky realizace projektů a zvládání velkého množství účastníků, 
kteří byli v projektech zahrnuti. Tyto metody se staly základem projektového řízení a jsou 
používány dodnes. [12] 
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1.8.1 METODA KRITICKÉ CESTY 
Metoda kritické cesty (CPM) je základní metodou časového plánování projektů. Používá 
deterministické odhady dob trvání a je orientována na řízení času a nákladů projektu.  
Rozpozná kritickou cestu projektu a časové rezervy činností. Tato metoda se používá ve 
stavebnictví a při dalších projektech, kde nejsou výrazné nejistoty spojené s výzkumem či 
vývojem. Používáním metody CPM lze významně zlepšit dosažení plánovaných termínů        
a nákladů projektu. [17]  
        
1.8.2 METODA PERT 
Vznikla v roce 1958 v USA a byla použita pro řízení vojenského projektu Polaris. [5] 
Tato metoda vyhodnocení a kontroly programu (Program Evaluation and Review Technique) 
patří mezi další významné metody časové analýzy projektů. Na rozdíl od metody CPM 
předpokládá, že dobu trvání jednotlivých činností není možné přesně stanovit a považuje ji za 
náhodnou veličinu na interval, ve kterém výsledná doba realizace se bude nacházet. [12] 
Síťový graf u metody PERT pracuje se stochasticky ohodnocenými časovými parametry 
činností. [17]    
Tato metoda je tedy velmi vhodná k modelování rizika harmonogramu projektu. Dále pak  ve 
spojení se simulačními technikami dokáže kvantitativně odpovědět na otázky, které se týkají  
pravděpodobností dodržení, zkrácení nebo překročení doby trvání projektu za podmínek 




OBRÁZEK Č. 4 UKÁZKA METODY PERT 
 
Metody CPM a PERT slouží především jako základ pro výpočet a optimalizaci síťového 
grafu. Pro řízení realizace projektu se používají Ganttovy diagramy. [17]  
 
1.8.3 GANTTOVY DIAGRAMY 
Tyto diagramy jsou přehlednou grafickou reprezentací časového plánu (viz obr. 5). Umožňují 
sledovat, které činnosti v projektu se v konkrétním čase provádí a zářoveň je zobrazen              
i vzájemný vztah mezi činnostmi. [17]     
Pro řízení a kontrolu projektu je potřeba přiměřeně detailní a zároveň realistické plánování. 
Kromě návaznosti jednotlivých dílčích částí projektu můžeme sledovat i míru plnění těchto 
úkolů a celkovou časovou náročnost. Ganttův diagram tedy slouží jako vizuální přehled         
o průběhu sledovaného procesu. [20]   
Ganttův diagram je v současné době nejpoužívanější forma prezentace projektových modelů 




OBRÁZEK Č. 5 UKÁZKA GANTTOVÝCH DIAGRAMŮ [26]   
 
1.8.4 METODA GERT 
Metoda GERT (Graphical Evaluation Review Technique) je postup, při kterém se provádí 
popis a analýza zkoumaného systému pomocí grafického přístupu. Při tom se používají tzv. 
zobecněné síťové grafy. [5]     
 
1.8.5 METODA MPM 
Metoda MPM (Metra Potencial Method) je hlavním představitelem zpracování uzlově 
definovaných grafů. Vznikla v roce 1958 a poprvé byla použita pro plánování a kontrolu 
stavby atomové elektrárny. Zjednodušenou metodou je metoda známá pod názvem PDM 
(Precedence Diagramming Method). Tato metoda patři mezi nejrozšířenejší aplikace uzlově 
definovaných síťových grafů a tvoří součást počítačového systemu pro řízení projektů firmy 
IBM pod názvem PCS( Project Control System).  
Metoda MPM se zabývá časovou analýzou projektu a předpokládá deterministické 
ohodnocení  i deterministickou strukturu sítě. [5]    
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1.8.6  BRAINSTORMING 
Brainstorming je skupinová kreativní technika. Cílem je generování co nejvíce nápadů na 
dané téma.  
Všeobecně je známo pět základních zásad. Jejich cílem je eliminovat veškerá omezení            
a naopak stimulovat tvorbu nových myšlenek. 
 
Při brainstormingu jsou ctěna následující pravidla: 
1. Kritika je vyloučena - žádná omezení neexistují, kritiku odkládáme na později, 
abychom nebrzdili toky myšlenek a námětů 
2. Volné asociace jsou vítány (neobvyklé nápady jsou vítány) - nový způsob uvažování, 
generujeme náměty bez ohledu na jejich reálnost, logiku, rozumnost 
3. Kvantita je žádoucí - čím více bude námětů, tím pravděpodobněji budou obsahovat 
kvalitní návrh řešení 
4. Kombinace a zlepšení návrhů je žádoucí  -  “1+1=3”, náměty vznikají vzájemnou 
spoluprací celého týmu     
5. Příjemná psychologická atmosféra - je důležité navodit tvůrčí klima a příjemné 













1.9  ŘÍZENÍ RIZIK A PROBLÉMŮ 
Riziko je taková událost, která může nastat. Když nastane, ohrozí tak úspěšnou realizaci 
projektu. [1] 
Problém je taková situace, která (pokud je řešena) může mít stejný dopad. 
Podle Barkera: „Riziko je něco špatného, co může nastat. Problém je něco špatného, co už 
nastalo.” [1] 
„Dle koreckého je management rizik koordinované činnosti k vedení a řízení organizace        
s ohledem na rizika.”  [7]    
Podmínkou rizika je existence nejistoty, jisté skutečnosti mají být pokryty v rozpočtu 
projektu. Nejistá událost nebo podmínka může nebo nemusí nastat a pokud nastane, vyvolává 
účinek na cíle projektu. Účinek může být pro cíle projektu pozitivní (příznivý) nebo negativní 
(nepříznivý), riziko podle toho označujeme jako hrozbu nebo příležitost. 
 
Řizení rizik je přístup, jenž je založen na předvídání událostí, které mohou způsobit významné 
odchýlení projektu od plánu a následné řešení tohoto problému. Z jiného úhlu pohledu pak 
může řizení rizik pomoci objevit slabá místa plánu a může tak poskytnout užitečnou informaci 
o zdraví celého projektu. [1]       
Podle Horine „Cílem řízení rizik projektu je identifikovat a připravit se na případné ohrožení 
projektů kritickými faktory úspěchu, než k nim skutečně dojde. “  [6]   
 
1.9.1 ANALÝZA RIZIKA 
Kvalitativní analýza rizika je proces, při kterém se stanovuje vliv a pravděpodobnost 
identifikovaných rizik. Tento proces uspořádává rizika podle jejich možného vlivu na 
projektové cíle. Je zde možno konstruovat matici hodnocení rizika. 
Kvantitativní analýza je zaměřena na numerickou pravděpodobnostní analýzu každého rizika 





Pro řízení rizik existuje ověřený proces. Skládá se ze tří kroků: 
1. Identifikace – nalezení a pojmenování klíčových rizik, které ohrožují úspěch 
projektu. 
2. Plánování činností – vyhodnocení toho, co s riziky můžeme dělat. 
3. Monitorování a kontrola – dohled nad riziky a problémy a přizpůsobení postupu, 
pokud je to potřeba. [1] 
 
 
Posouzení rizikovosti projektu 
Míra rizik je rozdílná u projektů v jednotlivých hospodářských odvětvích  
 
Základní rozdělení typů projektů dle úrovně rizikovosti [13] (viz graf  č. 1): 
 Nízkorizikové – projekty s vysokou mírou jistoty 
- projekty s riziky odchylek od původních plánů                      
a předpokladů 
- projekty s předvídatelnými riziky, jejichž dopady je možno  
s určitou přesností odhadnout 
 
 
 Vysokorizikové - projekty s předvídatelnými risky, které jsou natolik   
neurčité, že jejich dopady není možno dostatečně přesně odhadnout 
- projekty, ve kterých převažuje neurčitost             









Výhody analýzy rizik: 
- možnost identifikace jednotlivých rizik a jejich vyhodnocení 
- odhad pravděpodobností výskytu rizika. 
 
Nevýhody: 












GRAF Č. 1 PRAVDĚPODOBNOST RIZIK  
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 2. PRAKTICKÁ ČÁST 
 
2.1  MS PROJECT 
Tato aplikace patří k velmi silným nástrojům každého projektového manažera a stal se  
celosvětovým standardem, protože poskytuje základní možnosti pro řízení projektů. [12]       
MS Project 2007 je aplikace určená pro plánování projektů, sledování jejich průběhu a pro 
průběžné a také závěrečné vyhodnocování stavu projektů. Aplikace se také často používá jako 
projektový komunikační nástroj uvnitř projektového týmu nebo také navenek s obchodními 
partnery a třetími stranami. [18] 
MS Project prochází neustálou inovací a vývojem - MS Project 4, MS Project 98, MS Project 
2000 a poslední verze MS Project 2002, MS Project 2007, MS Project 2010. 
Aplikace MS Project se využívá nejčastěji pro vytváření harmonogramu, který představuje 
jednoduchý diagram, z kterého je patrné, co, kdo, jak dlouho, kdy a za jaké náklady realizuje. 
[12] 
 
2.1.1  ZÁKLADNÍ FUNKCE MS PROJECT  
• plánování a řízení projektů, 
• práce s reálným kalendářem, 
• zadávání činností a dob v různých časových jednotkách, 
• vytváření různých vazeb mezi činnostmi a zadávání časových odstupů, 
• časová analýza projektu, 
• zobrazení projektu jako – síťový graf, Ganttův diagram, kalendář, kartotéka činností, 
• práce se zdroji a rozvržení přečerpaných zdrojů, 
• zobrazení zdrojů - u jednotlivých činností, v seznamu zdrojů, v digramu čerpání 
zdrojů, 
• výpočet nákladů, 
• zkracování činnosti přidáváním dalších zdrojů a tím zvyšování nákladů, 
• sledování reálného průběhu realizace projektu a porovnání se základním plánem [3] 
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2.1.2  VYTVOŘENÍ PROJEKTU V MS PROJECT 
Plán projektu může vytvořit tehdy, když máme určeny hlavní fáze a cíle projektu. 
Poté následuje: 
 Seznam úkolů – zde zadáme a rozvrhneme seznam úkolů 
 Doba trvání – ke každému úkolu přiřadíme dobu jeho trvání 
 Zdroje – přídáme např. materiál a náklady, lidské zdroje a vybavení. 
 Přiřazení – nakonec přiřadíme zdroje k úkolům 
Pomocí těchto informací MS project vytvoří časový plán. Zkontrolujeme tento plán                
a v případě potřeby jej můžeme upravit. 
 
 
2.2  PROJEKT- POSOUZENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ DLE NORMY ISO 9001 
Na obrázku č. 6 můžeme vidět ukázku grafického prostředí MS Project při tvorbě 
harmonogramu posouzení systému řízení jakosti dle normy ISO 9001 pomocí Ganttova 
diagramu. Na dalším obrázku č 7 jsou znázorněny očekáváné doby trvání jednotlivých 
činností projektu. 
Grafické prostředí této aplikace nám přehledně zobrazuje dílčí aktivity projektu v Ganttově 
diagramu posouzení systému řízení jakosti dle normy ISO 9001 a jeho vzájemných vazeb.  
Plánování je zde důležitým krokem, sledujeme činnosti a dělíme projekt na fáze, etapy            
a úkoly. 
Doba trvání úkolu je součástí plánování projektu, můžeme ji vidět na obrázku č. 7.  Zde 
vidíme, že např. vypracování vstupu pro posouzení trvá celkem 10 dní. Jelikož některé 
činnosti v jiných sférách se provádějí současně, tak celková doba projektu posouzení systému 
jakosti trvá 15 dní. Kritická cesta je nejdelší cestou v projektu a určuje tak nejkratší možný 
















2.2.1  ZHODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI 
 
Cílém praktické části bylo vytvoření projektu, posouzení systému řízení jakosti dle normy 
ISO 9001“. Projekt byl vytvořen v programu MS Project pomocí Ganttových diagramů. Na 
obrázku č. 6 můžeme vidět všechny úkoly, které vedou ke zdárnému ukončení tohoto projektu 
a také seznam úkolů a jejich dobu trvání, které je zobrazeno na obrázku č. 7. Z obou obrázků 

























V mé bakalářské práci je uvedena teorie projektového řízení a také jakým způsobem               
a s jakými metodami a nástroji můžeme řídit projekty. 
Cílem této bakalářské práce využítí metod projektového řízení bylo charakterizovat 
dosaženou úroveň poznání, což je popsáno v teoretické části, která je první kapitolou. Zde 
jsem v první podkapitole definovala termín projekt a rozdělila jej podle vztahu k podniku       
a okolí na externí a interní a dále podle druhů projektů.  
Ve druhé podkapitole jsem se zaměřila na procesy projektu, kterými jsou: zahájení, plánování, 
provádění, kontrola a uzavření a jejich návaznost zobrazuje schéma. 
Ve třetí podkapitole je popsán životní cyklus projektu, na který navazuje kapitola čtvrtá, ve 
které jsou popsány fáze. Ty jsem nejprve rozdělila na fázi předinvestiční, investiční                
a fázi provozu (užívání) a vyhodnocení. Poté jsem ještě fáze rozčlenila na koncepční, návrhu, 
realizace a předání. Zde je také uvedeno schéma. 
Cíle a kritické faktory projektu jsou popsány v páte podkapitole. U cílů je popsán princip 
SMART. Na kritických faktorech závisí úspěšnost projektu. Kritické faktory, kterými jsou 
náklady, čas a technologické parametry zde také najdeme. V této podkapitole jsou rovněž 
popsány překážky splnění podmínek “trojimperativu”, kterými jsou problémy s provedením, 
problémy s časem a problémy s náklady. 
V šesté podkapitole je vymezen pojem projektové řízení. Je zde uvedeno co projektové řízení 
zahrnuje a také jeho přínosy. 
Sedmá podkapitola je zaměřena na organizační struktury. Tato kapitola se zabývá zakladním 
rozdělením organizačních struktur, tedy na funkcionální (tradiční) organizace, projektově 
orientované organizace a maticové organizace. V závěru kapitoly jsou popsány činnosti          
a celkově role  projektového manažera. 
Jednou z nejdůležitějších kapitol je podkapitola osmá, kde jsou uvedeny metody projektového 
řízení a jejich využití. Konkrétně se jedná o metody PERT, CPM, metodu kritického řetězce 
(cesty), dále pak Ganttovy diagramy, brainstorming, metoda GERT a MPM. 
V poslední kapitole teoretické části, tedy podkapitole deváté jsem se zaměřila okrajově na 
analýzu a řízení rizik. 
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Poté jsem provedla kritické zhodnocení vybraných přístupů k řízení projektu. Byla také 
provedena analýza relevantních problémů pří řízení konkrétního projektu a navržena jejich 
řešení což je uvedeno v praktické části. Pro tuto část jsem si vybrala program MS project.      
V této kapitole je představení a základní funkce tohoto programu. V něm je pomocí 
ganttových diagramů zobrazen projekt posouzení systému řízení jakosti dle normy ISO 9001. 
Na obrázku č. 6 můžeme vidět ukázku grafického prostředí MS Project při tvorbě 
harmonogramu posouzení systému řízení jakosti dle normy ISO 9001 pomocí Ganttova 
diagramu. Na dalším obrázku č 7 jsou znázorněny očekáváné doby trvání jednotlivých 
činností projektu. 
Grafické prostředí této aplikace nám přehledně zobrazuje dílčí aktivity projektu v Ganttově 
diagramu posouzení systému řízení jakosti dle normy ISO 9001 a jeho vzájemných vazeb. 
Na obrázku č. 6 můžeme vidět všechny úkoly, které vedou ke zdárnému ukončení tohoto 
projektu a také seznam úkolů a jejich dobu trvání, které je zobrazeno na obrázku č. 7. Z obou 
obrázků je také patrné, že celková doba trvání projektu je 15 dní. Cílém praktické části bylo 
vytvoření projektu, posouzení systému řízení jakosti dle normy ISO 9001“, myslím si, že 
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CPM (Critical Path Method) - metoda kritické cesty  
PERT (Program Evaluation and Review Technique) - metoda vyhodnocení a kontroly 
program.  
MPM (Metra Potencial Method) - hlavní představitel zpracování uzlově definovaných grafů. 
GERT (Graphical Evaluation Review Technique) - postup, při kterém se provádí popis a 
analýza zkoumaného systému pomocí grafického přístupu. 
SMART – princip určení cíle (= jaký by měl být)  
 S - Specific – specifický 
 M - Measurable – měřitelný  
 A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné 
 R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (realizovaný) 
 T - TimeSpecific/Trackable 
